

## 首里城正殿等の復元に向けた工程表について

3月27日、首里城復元のための関係閣僚会議（第4回）が官邸で開催され、年度内に策定するとされておりました「首里城正殿等の復元に向けた工程表」が決定、下記のとおり、官邸ホームページに工程表が公表されましたので、お知らせします。

[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shurijo\\_fukugen/dai4/gijisidai.html](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shurijo_fukugen/dai4/gijisidai.html)

### 「首里城正殿等の復元に向けた工程表」の主な内容

- **首里城正殿**について、**令和2年度早期に設計**に入り、**令和3年から大径材の調達・乾燥を実施**し、**令和4年中に本体工事に着工**、**令和8年までの復元を目指す**。
- 今回の復元においても**ヒノキ科の無垢材**を使用する。
- **国産ヒノキを中心**にしつつ、**カナダヒノキ**、**調達可能であれば台湾ヒノキ**も使用することを含めて、引き続き市場調査を行う。
- **イヌマキ及びオキナワウラジロガシ**についても**調査を継続**し、使える材があった場合は**可能な限り活用**する。 など